

Prosjektbudsjett dommerkonferanse 2024- 2025

			Kost
Fase 1	(2024)	Ferdigstilling av kompendier, 1. februar 2024- 25. mai 2024	kr 1 000
Fase 2	(2024)	Godkjenning av kompendier NKK, 1. juni -15.aug 2024	kr 1 000
Fase 3	(2024)	Avviks behandling kompendeie 1.sep. 2024	kr 1 000
Fase 4	(2024)	Produksjon av godkjente kompendier for 4 raser	
		Innkjøp spiralhefte maskin	kr 5 000
		Spiraler og papir for 130 kompendier	kr 1 000
Fase 5	(2025)	Lokal leie jan/feb 2025	
		Overnatting 35 personer a' kr 3 200 helpensjon	kr 112 000
		Møterom	kr 14 000
Total kostnad			kr 135 000
Fase 6		Støtte fra NKK 35 pers X kr. 700	kr 24 500
Total kost			kr 110 500

09.03.2024AN